



Подлинник электронного документа, подписанного электронной подписью, хранится в системе электронного документооборота администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Сертификат 750A501785366FB101EE0FAF107B4A10

Владелец **Шалая Ирина Владимировна**

Действителен с 12.03.2024 по 05.06.2025

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 5 «Волна» муниципального образования  
город – курорт Анапа

**Паспорт проекта: «Оптимизация рабочего времени воспитателей с документооборотом»**  
02.09.2024-28.12.2024 г

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** Шалая Ирина Владимировна, заведующий

**Периметр проекта:** документооборот воспитателей

**Границы процесса:**

Начало-начало рабочей смены воспитателя

Окончание – конец рабочей смены воспитателя

**Владелец процесса:** заведующий -Шалая Ирина Владимировна

**Руководитель проекта:** старший воспитатель Качук Татьяна Владимировна

**Команда проекта:**

Сейтягьяева Елена Николаевна, воспитатель

Кожевникова М.В., воспитатель

**2. Обоснование выбора**

1. Отсутствие единства ведения документов
2. Отсутствие систематизации документов
3. Отсутствие автоматизированного рабочего места
4. Длительный процесс контроля документации
5. Длительный процесс подготовки документации

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+\ -)
1.Сокращение времени воспитателя на ежедневное заполнение документации	120 мин	30 мин	-90 мин
2. Сокращение времени на контроль ежедневной документации	100 мин	30 мин	-70 мин

**4.Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – с 02.09.2024 г. по 28.12.2024 г.;
2. Диагностика и целевое состояние – с 02.09.2024 г. по 30.09.2024 г.;
- 3.Планирование мероприятий – с 01.10.2024 г по 31.10.2024 г.;
4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности: с 01.11.2024 по 29.11.2024 г. ;
5. Мониторинг устойчивости проекта с 2.12-06.12.2024 г;
- Внесение корректирующих воздействий
6. Закрытие проекта – 28.12.2024 г.